

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประสานงานและควบคุมการดำเนินงาน
โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3
ครั้งที่ 8/2547

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2

ผู้มาประชุม

1. นายกฤษ มั่นทรานนท์	วิศวกร ไฟฟ้าสื่อสาร 8 วช.	ประธานคณะกรรมการ
2. นายเจษฎา ธรรมมาลี	นายช่าง ไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
3. นายถวิล เหมศิริ	นายช่าง ไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
4. นายธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี	นายช่าง ไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
5. นายบุญช่วย เหมือนสิน	นายช่าง ไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
6. นายชัชวาลย์ พุดสงคราม	นายช่าง ไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
7. นายวิเชียร เอาทารสกุล	นายช่าง ไฟฟ้าสื่อสาร	คณะกรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายเสนีย์ สมนมา	Project Manager	บริษัท สามารถคอมพิวเตอร์ จำกัด
2. นายธีระศักดิ์ มีนิตดี		บริษัท สามารถคอมพิวเตอร์ จำกัด

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ์	วิศวกร ไฟฟ้าสื่อสาร 7 วช.	คณะกรรมการ
-----------------------------	---------------------------	------------

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดยมีนายกฤษ มั่นทรานนท์ เป็นประธาน

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ไม่มี

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ประธาน ให้คณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 7/2547 วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2547

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2547

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- ขออนุญาตใช้สถานที่ทำการทดสอบอุปกรณ์สื่อสาร

ประธาน ตามหนังสือที่บริษัทสามารทดคอมเทค ที่ SCT (O)476/04/MOI-84L-03 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2547 ขอใช้ศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคสื่อสาร ลาด โตนด ทำการทดสอบอุปกรณ์ที่จะติดตั้งตามโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ ระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป

นายเสวีฯ อุปกรณ์ที่จะทำการทดสอบ ได้แก่ อุปกรณ์ประเภท ATM และอุปกรณ์เกี่ยวกับ Data ที่จะนำไปติดตั้งที่ต่างจังหวัด การทดสอบอุปกรณ์จะทำการจัดตั้ง Boose Camb โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Nortel มาทำการ Train เจ้าหน้าที่ของบริษัทสามารทด

ประธาน หากไม่ทำให้เกิดความล่าช้าอยากให้มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีฯ เข้าร่วม On the Job Training พร้อมกับการทดสอบอุปกรณ์ด้วยเลย

มติที่ประชุม รับทราบ

- ขออนุมัติแบบงานปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 4

ประธาน ตามหนังสือตามหนังสือที่บริษัทสามารทดคอมเทค ที่ SCT (O)471-04/MOI-84L-03 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2547 บริษัทฯ ได้ส่งแบบการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 ซึ่งคณะทำงานจะนำเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อขออนุมัติดำเนินการต่อไป

๑๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

- การสำรวจสถานที่ติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร

ประธาน ขอให้คณะทำงานฯ ที่ดูแลแต่ละสายให้รายงานต่อที่ประชุมว่าได้พบปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง

นายธีระวุฒิฯ การสำรวจพื้นที่สายตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2547 จากการสำรวจที่ตั้งอุปกรณ์ VCS ซึ่งกำหนดให้ใช้ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด บางจังหวัดต้องการให้ใช้ห้องประชุมใหญ่ เช่น จังหวัดอุดรธานี ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาให้ห้องประชุมใหญ่เพียงห้องเดียว การเอา TV 34 นิ้ววางบนตู้ Rack ขนาด 15 U วางไว้ตรงกลางด้านตรงข้ามประธาน จะทำให้บังจอ Projector จึงขอเสนอให้จัดทำชั้นวาง TV ที่มีล้อเคลื่อนย้ายได้ เมื่อไม่มีการใช้ระบบ VCS ก็สามารถเคลื่อนกลับไปมุมใดมุมหนึ่งได้ ส่วนตู้ Rack 15U ที่ต้องมีสายไฟแก้วนำแสงเชื่อมต่ออยู่การเคลื่อนย้ายไม่สะดวกควรให้ตั้งหลบไปมุมใดมุมหนึ่งที่เหมาะสม

๑๖๖

นายชัชวาลย์ฯ ดำรงสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ยังดำเนินการไม่ครบทุกแห่ง ประสพปัญหาเช่นเดียวกับคุณธีระวุฒิ
ฯ ส่วนใหญ่จังหวัดต้องการให้ติดตั้งอุปกรณ์ VCS ที่ห้องประชุมใหญ่

นายบุญช่วยฯ สถานที่ตั้งอุปกรณ์สื่อสารไม่มีปัญหา ส่วนสถานที่ตั้งอุปกรณ์ VCS มีปัญหาเช่นเดียวกับสาย
อื่นๆ คือจังหวัดต้องการให้ใช้ห้องประชุมใหญ่

นายถวิลฯ การปรับปรุงชุมสายโทรศัพท์อาจจะต้องมีการเพิ่ม Shelf หรือเพิ่ม LIM ซึ่งพื้นที่ไม่พอติดตั้ง
ส่วนที่ สตง.ชลบุรี ยังไม่มีชุมสายโทรศัพท์การจ่ายโทรศัพท์ ยังคงจ่ายไปจากศูนย์สื่อสารเขต ซึ่งควรจะ ได้มีการ
จัดสรรตู้ชุมสายให้กับ สตง.เพื่อบริการหมายเลข โทรศัพท์ให้แก่ส่วนราชการบนศาลากลาง ซึ่งจะทำให้ชุมสาย
ที่ศูนย์มีที่ว่างพอที่จะติดตั้งการเพิ่มเติม

สถานที่ตั้งอุปกรณ์ VCS ส่วนใหญ่จะได้ห้องรับรองหรือห้องประชุมเล็ก จะมีปัญหาอยู่บ้างคือ
จังหวัดสระแก้วที่ห้อง VCS จะค่อนข้างเล็ก

นางจ. และ นายประภากร (อุบลราชธานี)

นายเจษฎาฯ ได้ทำการสำรวจสถานที่ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารส่วนราชการต่างๆในส่วนกลาง 5 แห่ง ได้แก่
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,สำนักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงพลังงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พบปัญหา 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่
จะมีการย้ายที่ตั้งสำนักงานไปยังอาคารเช่าแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ห่างจากที่เดิมประมาณ 5-10 กิโลเมตร และสำนักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงานห้องติดตั้งเครื่องมือสื่อสารคับแคบมาก

นายเสณีย์ฯ ในกรณีปัญหาสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบ VCS ของจังหวัดต่างๆจะขอผลการสำรวจก่อน
และจะออกแบบให้เหมาะสมต่อไป การสำรวจสถานที่ที่จะติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร อยู่ระหว่างการเขียนแบบซึ่ง
จะเสนอในภายหลัง

ประธาน เมื่อทำการสำรวจสถานที่ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารเรียบร้อยแล้วขอให้คณะทำงานฯทำสรุปเพื่อ
นำเรียนประธานกรรมการตรวจรับต่อไป

- การจัดเตรียมระบบประชุมทางไกลให้ครอบคลุมทุกจังหวัด

ประธาน ตามสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ที่ นร 0505/7084 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2547 ให้
กระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมระบบประชุมทางไกลให้ครอบคลุมทุกจังหวัด จึงขอให้ร่วมกันพิจารณาเร่งรัดใน
การติดตั้งอุปกรณ์ระบบ VCS โดยให้เสร็จสิ้นในงวดที่ 1 โดยคงเนื้อหาในงวดที่ 1 ไว้ และปรับย้ายอุปกรณ์ใน
งวดที่ 2 และ 3 ขอความร่วมมือจากบริษัทฯ ให้ทำการคิดต้นทุนให้สอดคล้องกับเงินแต่ละงวด แล้วนำเสนอใน
การประชุมคราวหน้า


นายเสนีย์ฯ จะขอนำเรื่องเสนอให้ทางบริษัทพิจารณาก่อน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ


-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.



(นายเจษฎา ธรรมมาลี)

ผู้จรรยาบรรณการประชุม



(นายกฤษ มั่นทรานนท์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม