



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รอง ปมท.บ.
13. ก.ค. 2548
เลขที่ 9386

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร.50348 0-2222-7177
ที่ มท 0203.4/ วันที่ 12 กรกฎาคม 2548
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายละเอียดยาขีโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของ
กระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูลระยะที่ 3

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

1. เรื่องเดิม

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในสัญญาซื้อขายเครื่องมือสื่อสารพร้อมการติดตั้งโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูลระยะที่ 3 ในวงเงิน 699,200,000 บาท (หกร้อยเก้าสิบเก้าล้านสองแสนบาทถ้วน) กับบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ตามสัญญาเลขที่ ศสท. 12/2547 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2547 โดยกำหนดเริ่มงานวันที่ 17 สิงหาคม 2547 และสัญญาสิ้นสุดวันที่ 6 สิงหาคม 2549 (เอกสาร 1)

2. ข้อเท็จจริง

2.1 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ที่ นร 0505/7084 ลง 11 พ.ย. 2547 ขอให้เร่งรัดจัดเตรียมระบบประชุมทางไกลให้ครอบคลุมทุกจังหวัดให้พร้อมใช้งานภายในเดือนมกราคม 2548 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายกรัฐมนตรีและคณะให้สามารถร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรีได้ขณะเดินทางไปตรวจราชการและติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในพื้นที่จังหวัดต่างๆ (เอกสาร 2)

2.2 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งกับผู้รับจ้างให้พิจารณาตามข้อ 2.1 ซึ่งผู้รับจ้างได้รับรายการไปพิจารณาการเร่งรัดการดำเนินงาน และได้แจ้งแก่ผู้ว่าจ้างว่า หากจะเร่งรัดการดำเนินงานได้จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 8,100,000 บาท (เอกสาร 3)

2.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประชุมร่วมกับผู้รับจ้างและคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ประสานและควบคุมการดำเนินโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูลระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 มีมติฯ ดังนี้ (เอกสาร 4)

2.3.1 เห็นชอบให้มีการปรับวงงานและวงเงิน โดย

(1) วงที่ 2 ให้ติดตั้งระบบประชุมวิทัศน์ทางไกลพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและดำเนินการที่เหลือทั้งหมดของโครงการ เป็นเงิน 226,186,551 บาท ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2548

(2) งวดที่ ๖ คิดตั้งอุปกรณ์ที่คงเหลือตามสัญญาเดิมทั้งหมดทุกรายการ ยกเว้นตามข้อ 2.3.2 รวมทั้งทดสอบการทำงานทั้งระบบให้เรียบร้อยครบถ้วน เป็นเงิน 298,213,449 บาท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2548

2.3.2 ให้มีการปรับลดรายการอุปกรณ์ ในส่วนที่ไม่กระทบโครงการฯ รวม 3 รายการ เป็นเงิน 5,296,500 บาท เพื่อชดเชยตามข้อ 2.2 ในส่วนต่างผู้รับจ้างยินดีดำเนินการให้โดยไม่คิดมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ทั้ง 3 รายการที่ยกเลิกเป็นรายการที่ดำเนินงานในศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคสื่อสารที่ลาดโคนด ซึ่งขณะนี้มีปัญหาเรื่องสถานที่ดำเนินงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้เช่ากับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และ ไม่อนุญาตให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยใช้เพิ่มเติม จึงคาดว่าไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ดำเนินการได้ สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบได้ ดังนี้

รายการงานลด (เอกสาร 5)		รายการงานเพิ่ม (เอกสาร 6)	
รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
1. การรื้อถอนสถานีสื่อสารภาคดาวเทียม (Master Station) ชั้นที่ ๕ ศสส. ไปติดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคที่ลาดโคนด	2,835,000	1. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเร่งรัดบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์จากต่างประเทศ (อุปกรณ์ ATM ยี่ห้อ Nortel และ อุปกรณ์การประมุขวิทัศน์ทางไกล ยี่ห้อ Tandberg)	5,939,600
2. การก่อสร้างฐานรากและติดตั้งจานสายอากาศดาวเทียมที่ย้ายจากชั้น 6 ศสส. ไปติดตั้งที่ศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคที่ลาดโคนด	1,712,000	2. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเจ้าหน้าที่วิศวกรเพิ่มเติมเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ในกรุงเทพฯ (17 แห่ง) และ 75 จังหวัด	2,160,400
3. การก่อสร้างโรงจอดรถสื่อสารดาวเทียมที่ลาดโคนด	749,000		
รวมทั้งสิ้น	5,296,500	รวมทั้งสิ้น	8,100,000

3. ข้อกฎหมาย

3.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 136 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจำเป็นโดยไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้ามีการเพิ่มวงเงิน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือขอทำความตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณีด้วย

ฯลฯ

สำหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร ผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย

3.2 ระเบียบการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 ข้อ 7 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวงเงิน รายการ หรือรายละเอียดของรายการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เข้าของงบประมาณพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ (เอกสาร 7)

(1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อกำหนดผูกพันให้ขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ

3.3 หนังสือที่ นร (กวพ) 1305/ว 11948 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2543 กำหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 3 กรณีส่วนราชการได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับผู้ขายหรือรับจ้าง ต่อมาหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงหรือพิจารณาขยายระยะเวลาทำสัญญา การงัดหรือลดค่าปรับแล้ว ให้กรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง แล้วต่อกรณี เป็นผู้เสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

4. ข้อพิจารณา

กองคลัง สป. พิจารณาแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์เทคโนโลยีฯ ได้ดำเนินการประสานงานและเร่งรัดผู้รับจ้าง เพื่อให้โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูลระยะที่ 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการใช้ระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายกรัฐมนตรีและคณะ ให้สามารถร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรีได้ขณะเดินทางไปตรวจราชการและติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในพื้นที่จังหวัดต่างๆ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยโดยสามารถประชุมผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ ทุกจังหวัดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งหากสามารถทำให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็วครบทุกจังหวัด จะเกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็นอย่างยิ่ง แต่เนื่องจากการเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้เกิดผลดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จึงได้ประสานงานกับ

สำนักงานรัฐมนตรี
 วันที่ 2009
 วันที่ 20 ก.ค. 2548
 เวลา 16.00 น.
 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

บริษัทผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จเร็วขึ้น โดยผู้รับจ้างยินดีดำเนินการให้ แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 8,100,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ต่อรองแล้วไม่สามารถตกลงกันได้ จึงขอปรับลดรายการลง 3 รายการ วงเงิน 5,296,500 บาท ซึ่งเป็นรายการประกอบที่มีปัญหาเรื่องสถานที่ดำเนินงาน คาดว่าไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ ซึ่งหากลดรายการนี้แล้วจะไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของโครงการแต่อย่างใด ซึ่งการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

4.1 ขอขออนุมัติลดอันดับส่วนน้อยงบประมาณในการขยับเปลี่ยนแปลงรายการแบบรูปรายละเอียดในโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูลระยะที่ 3 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณ

4.2 อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา โดยปรับลดรายการที่ไม่กระทบกับโครงการโดยรวม จำนวน 3 รายการ ตามข้อ 2.3.2 ทั้งนี้ จะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาได้ต่อเมื่อสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

4.3 เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นการเร่งรัดจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงเห็นควรนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบในการปรับขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ โดยไม่เพิ่มวงเงินครั้งนี้

5. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือตามข้อ 4.1 อนุมัติตามข้อ 4.2 และกรณำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อโปรดทราบต่อไป

เห็นชอบ
ลงนามแล้ว

(นายณรงค์ พลทะเสียด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ที่ มท 0203.4 / 2478

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เพื่อโปรดทราบ

รอง ผวจ.สุรินทร์ ช่วยราชการ สป.มท.

(นายสุจิต บังฉิมพันธ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทวาย

(นายรัชฎ์ กัญญา)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
12 ก.ค. 2548

พลอากาศเอก ทวย วัฒน
(คงศักดิ์ วันทนา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
10 ส.ค. 48

10 ส.ค. 2548

16 ก.ค. 2548

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0203.2/ ๓๗๖8



สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนรัชฎางค์ กรุงเทพฯ 10200

20 กรกฎาคม 2548

เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายละเอียดรายการในโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสาร
ของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูลระยะที่ 3

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ชุด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในสัญญาซื้อขายเครื่องมือสื่อสาร
พร้อมการติดตั้งโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทาง
ด่วนข้อมูลระยะที่ 3 ในวงเงิน 699,200,000 บาท (หกร้อยเก้าสิบเก้าล้านสองแสนบาทถ้วน) กับ
บริษัท สยามรศคคอมเทค จำกัด ตามสัญญาเลขที่ ศสส.12/2547 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2547 โดย
กำหนดเริ่มงานวันที่ 17 สิงหาคม 2547 และสัญญาสิ้นสุดวันที่ 6 สิงหาคม 2549

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายละเอียดรายการตามโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของ
กระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูลระยะที่ 3 ที่จำเป็นต้องเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้ว
เสร็จโดยเร็วตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งกำกับให้พร้อมใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวก
แก่นายกรัฐมนตรีและคณะให้สามารถร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรี ขณะเดินทางไปตรวจราชการ
และติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ได้ ซึ่งผู้รับจ้างได้ประมาณการค่า
ใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น เนื่องจากต้องเร่งรัดการติดตั้งอุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เป็นเงิน
8,100,000 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงตอรองโดยขอ
ปรับลดรายการประกอบที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงการโดยรวม จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน
5,296,500 บาท (ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เติม และเร่งรัดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการจากเดิมแล้วเสร็จในวันที่ 6 สิงหาคม 2549 เป็นวันที่
31 ธันวาคม 2548 ซึ่งเร็วกว่าเดิมเป็นเวลา 8 เดือนเศษ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมา


/ พร้อมนี้ ดั่งนั้น ...

พร้อมนี้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2534 ข้อ 7(1)
จึงขอทำความตกลงเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายละเอียดรายการข้างต้น โดยไม่เพิ่มวงเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยจัก

ขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิทย์ ปิจฉิมนันทน์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองคลัง

โทร.0-2221-0141

โทรสาร.0-2225-8959

S. Nam. ๒๗ ส.ย. 2538

ผู้รับทราบ
ผู้อำนวยการกอง
หัวหน้ากอง
หัวหน้างาน
นางสาว
นางสาว



ที่ นร 0709.1/ 20359

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

31 สิงหาคม 2548

เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายละเอียดรายการในโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูลระยะที่ 3

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ นท 0203.2/7768
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2548

2. หนังสือสำนักงานประมาณ ค่วนที่สุด ที่ นร 0709.1/15048 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายการงานที่ปรับลดและงานที่ปรับเพิ่ม จำนวน 1 หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 แจ้งว่า สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารทางด่วนข้อมูล โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูลระยะที่ 3 ในวงเงิน 699,200,000 บาท ผูกพันงบประมาณ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549) และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ทำสัญญาจ้างบริษัทสามารทคอมเทค จำกัด ตามสัญญาเลขที่ ศสศ 12/2547 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2547 เป็นผู้ดำเนินการโครงการดังกล่าว แต่ในระหว่างดำเนินการจำเป็นต้องเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งกำชับให้พร้อมใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกนายกรัฐมนตรีและคณะให้สามารถร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรีขณะเดินทางไปตรวจราชการและติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ซึ่งผู้รับจ้างได้ประมาณการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการที่ต้องเร่งรัดการติดตั้งอุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 8,100,000 บาท สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงต่อรองโดยขอปรับลดรายการประกอบที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงการโดยรวม จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 5,296,500 บาท โดยผู้รับจ้างไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนที่เพิ่มเป็นเงิน 2,803,500 บาท และจะเร่งรัดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ จากเดิมแล้วเสร็จในวันที่ 6

/สิงหาคม 2549...

สิงหาคม 2549 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งเร็วกว่าเดิมเป็นเวลา 8 เดือนเศษ ดังนั้น เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 ข้อ 7 (1) จึงขอทำความตกลง
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการดังกล่าวโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อกำหนดผูกพัน ความละเอียดแจ้งแล้ว
นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า หากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารทางด่วนข้อมูล
โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูลระยะที่ 3 ตามบัญชี 7 (1)
ของระเบียบการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 โดยไม่เพิ่มวงเงินดังกล่าว เป็นประโยชน์
ต่อทางราชการและไม่ขัดต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว สำนักงานประมาณก็ไม่ขัดข้องที่สำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการตามที่แจ้งขอทำความตกลงไปได้ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาคำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชิตพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณด้านความมั่นคง 1

โทร. 0 2273 9915

โทรสาร 0 2273 9915

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน