



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร (มท) 51422

ที่ มท 0210.5/ว 438

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549

เรื่อง สรุปการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระยะที่ 3 ครั้งที่ 15

เรียน ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ศสส.

ตามที่ ศสส. ได้จ้างบริษัทสามารถคอมพิวเตอร์ จำกัด ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงการเชื่อมโยงเครือข่าย ระยะที่ 3 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 12 /2547 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2547 โดยรับมอบโครงการ เมื่อ 20 มีนาคม 2549 มีระยะเวลารับประกัน 2 ปี สิ้นสุด 19 มีนาคม 2551 และได้ประกาศใช้ข้อปฏิบัติในการควบคุมการตรวจซ่อม ดังบันทึกความที่สรุป มท0210.5/ว 106 ลง 31 มีนาคม 2549 นั้น

สรุปผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 15 (10 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2549) ดังตารางที่ 1 - 3 สรุปได้ดังนี้

1. มีรายการแจ้งซ่อมเพิ่ม จำนวน 3 รายการ รวมแจ้งซ่อมทั้งสิ้น 40 รายการ
2. ซ่อมเสร็จเพิ่มอีก 2 รายการ รวมซ่อมเสร็จทั้งสิ้น 36 รายการ (ร้อยละ 90.00)
  - 2.1. ภายใน 5 วัน ถัดจากวันแจ้งผู้ขาย 20 รายการ (ร้อยละ 50.00)
  - 2.3. พ้น 5 วัน ถัดจากวันแจ้งผู้ขาย 16 รายการ (ร้อยละ 40.00)
3. คงค้างซ่อมไม่เสร็จ 4 รายการ (ร้อยละ 10.00)
  - 3.1. ภายใน 5 วัน ถัดจากวันแจ้งผู้ขาย - รายการ (ร้อยละ — )
  - 3.2. พ้น 5 วัน ถัดจากวันแจ้งผู้ขาย 4 รายการ (ร้อยละ 10.00)
4. ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่กำหนดคือ ซ่อมไม่เสร็จภายใน 5 วันถัดจากแจ้งผู้ขาย 20 รายการ (ร้อยละ 50.00)
5. ข้อสังเกต

ยังไม่มีความคืบหน้าในการยกเลิกการใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการเครือข่าย (CA: Centralized Management and Authentication) ออกจากเครือข่ายทางด่วนข้อมูลมหาดไทย ตามข้อเสนอของ ศบส.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยแนวทางข้อปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดและพร้อมเพรียงกันต่อไป

(นายสมเกียรติ ตั้งน้าขาว)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศบส.

ตารางที่ 1

สรุปรายละเอียดการซ่อมอุปกรณ์ในระหว่างการรับประกัน  
โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ระยะเวลาที่ 3 (2547-2549)  
ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2549

ลำดับที่	พื้นที่เสียหาย	ศส.และหน่วยงานที่ติดตั้งแจ้งให้ซ่อม			การตรวจซ่อมของผู้ขาย		
		อุปกรณ์สื่อสาร	อาการชำรุด	หนังสือแจ้งซ่อม	การแก้ไข	อ้างอิง	เวลาที่ใช้
1	นครปฐม	VCS (ศาลากลาง)	Bay Stack 425-24T L2 ( SACC250JFY)	มท 0210.03/415 14 มิ.ย.49	ผู้ขายเปลี่ยนทดแทนตัว ตรวจและนำที่ชำรุดไปซ่อม 13 มิ.ย.49	เผด็จ(นฐ) 31 ต.ค.49	3.5 ชม. (132)
2		Ofic Fiber	สายชำรุดโค้งงอ บริเวณทาง ทางหลวง หมายเลข 4	มท 0210.03/776 10 ต.ค.49	แจ้งบ.สามารถรับทราบ ยังไม่แก้ไข	ยิ่งศักดิ์(นฐ) 1 พ.ย.49	21
3		UPS ใช้งานตู้ Rack 24U	ชุดช่องไม่เก็บไฟฟ้าสำรอง	มท 0210.03/872 11 ต.ค.49	แจ้งบ.สามารถรับทราบ ยังไม่แก้ไข	ยิ่งศักดิ์(นฐ) 1 พ.ย.49	21
4	สมุทรสาคร	MD 110	โทรศัพท์หมุนทางไกลไม่ได้	มท 0210.03/695 2 ต.ค.49	แก้ไขใช้งานได้ 20 ต.ค.49	มท 0210.03/780 13 ต.ค.49	10
5	เชียงใหม่	RAS	ชุดช่องเมื่อเชื่อมโยงวงจร ISDN	ใบปฏิบัติงาน(JOP) 19 พ.ค.49	ผู้ขายเปลี่ยนทดแทนตัว ตรวจและนำที่ชำรุดไปซ่อม 19 พ.ค.49	(ประสิทธิ์) ชร. 10 ต.ค.49	2 ชม. (167)
6	นครสวรรค์	RAS	ใช้โทรศัพท์หมุนเลขทางไกลไม่ได้	มท 0210.09/870 19 ต.ค.49	แก้ไขใช้งานได้ 20 ต.ค.49	มท 0210.09/876 20 ต.ค.49	1
7	นครศรีธรรมราช	Fiber Ofic	มีรอยดลอกสายหุ้มฉนวน ชั้นนอกบริเวณศาลากลางฯ	มท0210.11/283 21 ก.ย.49	ผู้รับจ้างยังไม่แก้ไข รับทราบ เพิ่มเติมจาก จนท.ศส. โทรศัพท์ภายในชุดช่องแล้ว	ยรรยงฯ(นต) 1 พ.ย.49	41
8	ระนอง	แบตเตอรี่สำรอง ไฟฟ้า DC	ชุดช่องใช้งานไม่ได้	รท 0016.1/457 2 ต.ค.49	แจ้งบ.สามารถรับทราบ ยังไม่แก้ไข	ศุภรัชฯ(รท) 1 พ.ย.49	29

๕-๓-๑-๓  
๒๕๔๙

ตารางที่ 2

สรุปรายละเอียดการขอมอบกรรมสิทธิ์ในระยะเวลาอันสั้น  
โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 3 (2547-2549)  
ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2549

ผลงาน พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์	ภายใน 5 วัน ถัดจากแจ้งผู้ขาย				พ้น 5 วัน ถัดจากแจ้งผู้ขาย				รวมรายพื้นที่	
	เสร็จแล้ว		ไม่เสร็จ		เสร็จแล้ว		ไม่เสร็จ			
	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ
กรุงเทพฯ	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
ศสส. - ส่วนราชการอื่น	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
ศสส. 1 - 12	4	10.00	....	....	5	12.50	3	7.50	12	30.00
สมจ.	16	40.00	....	....	11	27.50	1	2.50	28	70.00
รวมทั้งโครงการ	20	50.00	....	....	16	40.00	4	10.00	40	100

นางนงนิจ งามใจ  
1 พ.ย. 49

ตารางที่ 3

เปรียบเทียบการซ่อมอุปกรณ์ในระยะประกัน

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล 2543 - 2551

(สิ้นสุด 1 พ.ย. 49)

โครงการ ระยะที่	ระยะเวลา ของโครงการ	แจ้งซ่อม	ซ่อมหรือแก้ไขเสร็จใช้งานได้คิดหลังรับแจ้ง					ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ผิดสัญญา	แก้ไขไม่ได้เมื่อสิ้นสุด ระยะรับประกัน ( 2 ปี หลังรับมอบ )
			ไม่เกิน 5 วัน	เกิน 5 วัน	เวลาที่ใช้ ( วัน )				
					เฉลี่ย	นานที่สุด	สั้นที่สุด		
1.	2541 — 2543 (ประกัน 43-45)	122	20 ( 16.39 )	102 ( 83.61 )	38.24	245	0.17 ( 4 ชม. )	102 ( 83.61 )	ไม่มีค่า ( 21 พ.ค. 45 )
2.	2544 — 2546 (ประกัน 46-48)	58	9 ( 15.52 )	44 ( 75.86 )	57.12	515	1	49 ( 84.48 )	5 ( 8 ก.ค. 48 )
3	2547 - 2549 (ประกัน 49-51)	40	ไม่เกิน 6 วัน	เกิน 6 วัน	23.52	150	0.04 ( 1 ชม. )	20 (50.00)	รอดผล 19 มี.ค. 51
			20 ( 50.00 )	16 ( 40.00 )					

๕๙  
๑ พ.ย. ๔๙