



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศสส. สป. คณะทำงานประสานและควบคุมการดำเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 2 โทร(มท.) 51122

ที่ มท 0210.4/

1588

วันที่ 18 กรกฎาคม 2548

เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

1. เรื่องเดิม

1.1 สป. มท. ได้ทำสัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์สำหรับพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด กับ บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด ในวงเงิน 121,500,000 บาท ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ 9/2548 ลงวันที่ 10 มี. ค. 2548 (เอกสาร 1)

1.2 สป. มท. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคา เลขที่ 45/2548 ลงวันที่ 2 ก. พ. 2548 มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีนายใหญ่ โรจน์สุวณิชกร รอง ผวจ. สุรินทร์ ช่วยราชการ สป. เป็น ประธานกรรมการ (เอกสาร 2)

1.3 สป. มท. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ประสานและควบคุมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด เลขที่ 237/2548 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2548 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ประสานและควบคุมการดำเนินงานตามโครงการฯ (เอกสาร 3) และคำสั่ง ศสส. สป. มท. เลขที่ 92/2548 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2548 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเพื่อทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างและตามข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน (TOR) ทั้งทางด้าน Hardware และ Software (เอกสาร 4)

2. ข้อเท็จจริง

2.1 บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มี. ย. 2548 ประกอบด้วย(เอกสาร 5)

- เอกสารการวิเคราะห์ระบบงานและวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 16 ชุด
- รายการสินค้าที่ส่งมอบ (คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รายการตามภาคผนวก ก -

ภาคผนวก ข)

2.2 บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ก. ค. 2548 ประกอบด้วย(เอกสาร 6) เอกสาร ออกแบบระบบงาน(System Design) และแผนการพัฒนาระบบงาน(Development Plans)

3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การตรวจรับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศสส. พิจารณาแล้ว เห็นควรจัดทีมตรวจรับงาน ตามโครงการฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจรับตามข้อ 1.2 และคณะทำงานตามข้อ 1.3 เป็น 4 คณะ เดินทางไปตรวจรับงานที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบให้กับจังหวัด ทั้ง Hardware และ Software ที่จังหวัดเป้าหมาย 36 จังหวัด ในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2548 ดังนี้

คณะที่ 1 ตรวจภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น สุรินทร์บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ อำนาจเจริญ มหาสารคาม

/1. นายวิโรจน์...

- 2 -

- | | | |
|----------------|----------------|--|
| 1. นายวิโรจน์ | จิระรังสรรค์ | ผอ. ศสส. |
| 2. นายธีระวุฒิ | ฤกษ์ฉวี | นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 |
| 3. นายพน | อุตสาหพัฒนาสุข | ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 |
| 4. นายสนอง | อ่อนธรรม | พนักงานขับรถยนต์(รถยนต์ผู้หมายเลข อบ 8472) |

คณะที่ 2 ตรวจภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน เชียงราย
พินัญโลก อุดรดิตต์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|--------------|-----------------------------|
| 1. นายวิทยา | สิงหาราช | ผอ. สพค. ศสส. |
| 2. นายทรงพล | พระรานนท์ | นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 7 |
| 3. นางไศภิต | หล้าเจริญ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 วช. |
| 4. นางบุษราตัม | หวังศิริจิตร | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 วช. |
| 5. นายกิริติ | จิตตราวงศ์ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 |

คณะที่ 3 ตรวจภาคกลาง ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี นครปฐม กาญจนบุรี ชลบุรีและ
สระแก้ว ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|------------|-----------------------|
| 1. นายชัยวัฒน์ | วงษ์วานิช | นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 7 |
| 2. นายสรวุฒิ | บุตรดีวงศ์ | ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 |
| 3. นายสิทธิชัย | สุธานนท์ | ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 3 |


คณะที่ 4 ตรวจภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต
นครศรีธรรมราช กระบี่ สตูล ตรังและพัทลุง ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------|---------------|--|
| 1. นายใหญ่ | โรจน์สุวณิชกร | รองผู้อำนวยการจังหวัดสุรินทร์ ช่วยราชการ สป. |
| 2. นายทองสิน | สัตยาพันธุ์ | วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 7 วช. |
| 3. นายภาสกร | อภิฤทธิ์โอฬาร | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ชั้นโยบายและแผน 7 ว |
| 4. นายอนันต์ | และเลิศผล | นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 |
| 5. นางสาวอุไร | รุโธสง | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ชั้นโยบายและแผน 6 ว |

ทั้งนี้ จะให้ผู้มีรายชื่อในแต่ละคณะดังกล่าว สลับหมุนเวียนกันไปด้วยระยะเวลาและตามความ
จำเป็น และอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ จากเงินงบประมาณประจำปี 2548 แผนงานนโยบายและแผน
งานบริหารจัดการมหาดไทย ผลผลิตที่ 4 การบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทย

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ 3.



(นายวิโรจน์ จิระรังสรรค์)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.