

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประสานและควบคุมการดำเนินงาน

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3  
ครั้งที่ 1/2547

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2547 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2

ผู้มาประชุม

1. นายเกษม มั่นทรานนท์	วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 8 วช.	ประธานคณะกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ์	วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 7 วช.	คณะกรรมการ
3. นายเกษม ธรรมมาลี	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
4. นายถวิล เหมศิริ	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
5. นายธีระวุฒิ ถกษ์ถวี	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
6. นายบุญช่วย เหมือนสิน	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
7. นายนายชัชวาลย์ พุดสงคราม	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
8. นายวิเชียร เอาทารสกุล	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสุชาติ ดวงทวี	ผู้อำนวยการฝ่ายติดตั้งและบริการ	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
2. นายเสนีย์ สมมา	ผู้จัดการโครงการ	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
3. นายพิพัฒน์ รัตนคง	วิศวกรอาวุโส	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
4. นายอัศวิน ประทีปวัฒนวงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
5. นายอัศวิน สุทธิแสง	วิศวกรฝ่ายขาย	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
6. น.ส.อรินทยา ฟองสันเทียะ	วิศวกร	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
7. น.ส.สุคนธ์รัตน์ กมลธีรกุล	วิศวกร	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.(26 ส.ค.47)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ตามคำสั่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 168 / 2547 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประสานและควบคุมการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3 ตามเอกสารที่แนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องปรึกษาหารือและการแบ่งงาน

ประธานฯ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงานฯ จะถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม ข้อที่ 37 ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ดังนี้

1. ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานข้างนั้น ๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ

2. ในกรณีปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือคาบว่าไม่เป็นไปตามหลักวิชา ให้รายงานรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ

3. จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์

4. ในวันกำหนดลงมือทำการของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน 3 วันทำการ

นายเจษฎาฯ ในฐานะที่เคยปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานฯ ในโครงการระยะที่ 2 ซึ่งแจ้งปัญหาและอุปสรรคที่เคยประสบมาและเสนอแนะ

1. การมองภาพรวมของผู้ปฏิบัติงานในคณะทำงานฯ ควรเป็นภาพรวมเดียวกัน โดยลงลึกถึงระดับวิศวกรรม Design (รูปแบบการให้บริการระดับ Logical) ทำให้สามารถทำงานทดแทนและเป็นแนวทางเดียวกันได้

2. ควรมีการติดตั้ง Site ต้นแบบ เพื่อจะได้พบปัญหาและอุปสรรคในการติดตั้งเพื่อทำการแก้ไข ให้เป็นข้อตกลงยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เมื่อติดตั้งจริงจะทำให้ได้งานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นเฉพาะกรณีทางด้านเทคนิคเท่านั้น

มติที่ประชุม รับทราบและมีมติ ดังนี้

1. การปฏิบัติงานของคณะทำงานฯ ให้มีการประชุมกันในกลุ่ม ในการนี้มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะทำงานฯ ดังนี้ คือ

1.1 นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ์ เป็นหัวหน้าชุดการประสานงาน

1.2 นายธีระวุฒิ ฤกษ์จวี คุณได้รับผิดชอบเขตพื้นที่ภาคอีสาน คือจังหวัดในความรับผิดชอบ

ของ ศสข.4 , 5 , และ 6

1.3 นายบุญช่วย เหมเมืองสิน คุณได้รับผิดชอบเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบนและภาคเหนือ คือ จังหวัดในความรับผิดชอบของ ศสข.1 , 7 , 8 , และ 9

1.4 นายชัชวาลย์ พุดสงคราม คุณได้รับผิดชอบเขตพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ คือจังหวัด ในความรับผิดชอบของ ศสข.3 , 10 , 11 , และ 12

1.5 นายเจษฎา ชรรณมาตี คุณได้รับผิดชอบเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.6 นายถวิล เหมศิริ คูแฉับผิชอบเขตพื้นที่ภาคตะวันออกและจังหวัดปริมณฑล คือ จังหวัดในความรับผิดชอบของ ศสข.2 , นนทบุรี , ปทุมธานี และ สมุทรปราการ

1.7 นายวิเชียร เอาทารสกุล ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมข้อมูล และธุรการสรุปผลการปฏิบัติงาน

1.8 ให้ใช้เลขที่หนังสือของกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร ในการประสานงาน

2. คณะทำงานฯ ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจในการจัดกันของสัญญาฯ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างต้องสรุปเสนอ ผอ.ศสส. และคณะกรรมการตรวจรับการจ้างพิจารณาทันที

3. ให้มีรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างรายสัปดาห์ และนำเสนอ ผอ.ศสส.และคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง โดยให้เลขฯ ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ขอให้คณะทำงานฯ พิจารณาศึกษา หนังสือสัญญา , จวงงาน , และTOR ให้ละเอียดรอบคอบ

นายสุชาติฯ นำเสนอแนวทางการประสานงานและการปฏิบัติงานร่วมกัน

มติที่ประชุม รับทราบ และมีมติร่วมกันดังนี้

1. บริษัทจะติดต่oprสานงานกับคณะทำงานฯ ทุกครั้ง เพื่อให้คณะทำงานประสานงานต่อไป กรณีการติดตั้งในส่วนภูมิภาคทุกครั้งที่ต้องให้เจ้าหน้าที่ในคณะทำงานฯ ที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้น ๆ ทราบก่อน และต้องมีการประชุมร่วมกันทั้งสองฝ่ายเมื่อมีปัญหาข้อสงสัยในการปฏิบัติงาน ในการขออนุญาตหน่วยงานเพื่อเข้าไปดำเนินการนั้น ให้บริษัทประสานกับนายวิเชียรฯ(เลขานุการคณะทำงานฯ)

2. ให้บริษัทฯ ติดตั้ง Site ต้นแบบ ในรูปแบบ 3 ลักษณะ คือ ส่วนกลาง , ศสข , และ ศลก.จว. และให้การติดตั้งอุปกรณ์ Site อื่น เป็นไป Site ต้นแบบเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน

นายพิพัฒน์ฯ นำเสนอผังแสดงรายละเอียดเส้นทางและระยะทางสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ตามสัญญาข้อ 6.1 จำนวน 10 ชุด ที่บริษัท สามารถคอมเทค จำกัดส่งมอบให้


มติที่ประชุม รับทราบแผนผังเส้นทางสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และให้บริษัทฯเสนอต่อทางราชการเพื่อดำเนินการต่อไป

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.(27 ส.ค.47)



ผู้จดยางานการประชุม

(นายวิเชียร เอาทารสกุล)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ์)