

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประสานและควบคุมการดำเนินงาน

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3
ครั้งที่ 2/2547

วันที่ 17 กันยายน 2547 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2

ผู้มาประชุม

1. นายกฤษ มันทรานนท์	วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 8 วช.	ประธานคณะกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ์	วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 7 วช.	คณะกรรมการ
3. นายเจษฎา ชรรณมาลี	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
4. นายถวิล เหมศิริ	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
5. นายธีระวุฒิ ฤกษ์จวี	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
6. นายบุญช่วย เหมือนสิน	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
7. นายนายชัชวาลย์ พุดสงคราม	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
8. นายวิเชียร เอหาทรสกุล	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายหริศ ภัทร โภธิกุล	Senior Technical Consultant	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
2. นายเสนีย์ สมนมา	Project Manager	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
3. ร.ท. สมศักดิ์ ชูศรี	ผู้จัดการส่วนงานจัดฝึกอบรม	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
4. นายณรงค์เดช พรหมเกิด	วิศวกร	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
5. นายฉัฐพงษ์ เทาพรวุฒิ	วิศวกร	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
6. นายอภิรักษ์ณ์ ชิมตระกุล	วิศวกร	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
7. นายธีรศักดิ์ มีนิลดี	วิศวกร	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
8. นายอภิชาติ ตั้งสุรกิจ	วิศวกร	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
9. น.ส. นุชจรี ทองศักดิ์	วิศวกรติดตั้งระบบ	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
10. น.ส. จุฑาสินี คำบำรุง	บุคลากรโครงการ	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ หลังจากประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 ไปแล้ว บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ได้ทำหนังสือ
ประสานเข้ามา 2 เรื่องด้วยกัน คือ

1. ส่งมอบหนังสือคำประกันสำหรับเป็นหลักประกันเงินล่วงหน้าให้กระทรวงมหาดไทย เรื่อง นี้ เป็นการประสานโดยตรงระหว่าง บริษัทฯ กับ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศสส.สป. เพื่อเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าตาม สัญญา

2. ส่งหนังสือแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยประสานการขออนุญาตติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องนี้มอบให้ เลขฯ เสนอ ผอ.ศสส.และ ปมท.ขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายวิเชียร นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2547 วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2547

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2547

ระเบียบวาระที่ 3 การปรับพื้นฐานความรู้

นายวิเชียร บริษัทฯ ได้ส่งกำหนดการ Presentation ความรู้และวิชาการ เริ่มตั้งแต่วันที่ถึงเดือนตุลาคม 2547 ตามตารางที่แนบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

นายวิเชียร นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ในรอบ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมาย

1. ให้เสนอประธานคณะกรรมการตรวจรับการจัดรับทราบตามแบบฟอร์มที่ได้ออกแบบไว้ พร้อมแนบเอกสารของบริษัทฯ ที่ส่งมา และเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

2. ให้ นายจักรวาลย์ ฯ ออกแบบรายงานการปฏิบัติงานการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

3. ให้บริษัทฯ ออกแบบรายงานที่ระบุรายละเอียดอุปกรณ์ที่ติดตั้งตามโครงการ เพื่อพิจารณาใน ครั้งต่อไป

ประธาน ฯ การ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของคณะทำงานฯ และ โครงการเชื่อมโยงฯ ระยะ 3 ควร จะดำเนินการหรือไม่ และจะอย่างไร

มติที่ประชุม 1. ให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง Intranet อีกทางหนึ่ง โดยให้ทำขออนุญาต ผอ.ศสส.สป.

ก่อน

2. ให้นายธีระวุฒิฯรับผิดชอบจัดทำข้อมูลและนำเสนอทาง Web Page ของศสข.4 นม.

นายเจษฎาฯ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คณะกรรมการ ต้องมาปฏิบัติงานขาดจากงานประจำเลยหรือไม่ เพราะปัจจุบันอัตรากำลังหัวหน้างานที่ปฏิบัติงานที่ สทค.ถูกดึงไปช่วยราชการที่ส่วนอื่น ถ้าเป็นลักษณะนี้งานของ สทค.อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ และมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร

มติที่ประชุม ให้เจ้าหน้าที่ลงมาปฏิบัติงานในคณะกรรมการให้เต็มรูปแบบ ถ้ามีความจำเป็นให้ปฏิบัติงานประจำไปพร้อมกัน ส่วนเจ้าหน้าที่จาก ศสช.ถ้าเข้ามาปฏิบัติงานในคณะกรรมการ ให้แจ้งความต้องการมาก่อนเพื่อการขออนุญาตเดินทางไปราชการ

นายเกรียงศักดิ์ฯ การติดตั้งเครื่องมือสื่อสารที่หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคตามโครงการฯ จำเป็นต้องมีการสำรวจความพร้อมและได้รับความยินยอมจากหน่วยงานทั้งหมดก่อน จึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้การประสานงานใช้เวลามาก จะต้องรีบดำเนินการโดยด่วน

มติที่ประชุม ให้นำบริษัทฯ เสนอแผนการเข้าสำรวจสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารทุกหน่วยงาน โดยเร็ว

นายเสนีย์ฯ ขอแนะนำทีมงาน และนำเสนอรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมตามสัญญาฯ

มติที่ประชุม รับทราบและให้บริษัทฯ เสนอแผนการฝึกอบรมที่แก้ไขตามที่ประชุมเสนอ ต่อทางราชการเพื่อพิจารณาต่อไป

เลิกประชุมเวลา 16.45 น.

.....

ผู้จดยางานการประชุม
(นายวิเชิธร เอาทธารสกุล)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ์)