

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประสานและควบคุมการดำเนินงาน

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3
ครั้งที่ 2/2548

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2548 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2

ผู้มาประชุม

1. นายกฤษ มันทรานนท์	วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 8 วช.	ประธานคณะกรรมการ
2. นายถวิล เหมศิริ	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
4. นายบุญช่วย เหมือนสิน	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
5. นายนายชัชวาลย์ พุดสงคราม	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
6. นายวิเชียร เอาทาสกุล	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายทองสิน สัตยาพันธ์	วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 7 วช.	
2. นายเสนีย์ สมมา	ผู้จัดการโครงการ	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
3. นายนิพนธ์ ใจเย็น	ผู้ประสานโครงการ	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
4. นายธีรศักดิ์ มินิลดี	วิศวกร	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ์	วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 7 วช.	ดีคราซการ
2. นายเจษฎา ธรรมมาลี	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	ดีคราซการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ประธานฯ 1. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้ลงนามเห็นชอบตามหลักเกณฑ์โดยรวมในการพิจารณาบุคคลไปปฏิบัติงาน – ฝึกอบรมหลักสูตรต่างประเทศ ที่คณะกรรมการ ฯ เสนอ
2. คณะทำงานฯ ทำบันทึกนำเสนอประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณากรณีการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบวิดิทัศน์ทางไกลแล้ว อาจจะต้องมีการแก้ไขเนื่องจากทางบริษัทแจ้งว่าต้องติดตั้งระบบเพิ่มเติม 7 รายการ ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบแล้วพบว่าเพิ่มเพียง 2 รายการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 / 2548

ประธานฯ ขอยกขอการรับรองในครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลไปดูงาน – ฝึกอบรมต่างประเทศ (ต่อ)

ประธานฯ ตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่า ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้ลงนามเห็นชอบ ท้ายบันทึกที่ มท 0210.5/48 ลงวันที่ 19 มกราคม 2548 แล้ว ในวันที่ขอความร่วมมือพิจารณา ข้อ 2.3 โดยลงรายละเอียดแยกลำดับความสำคัญเพื่อเป็นบรรทัดฐานคัดเลือกบุคคลในหลักสูตรต่าง ๆ

มติที่ประชุม รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ไปศึกษาฝึกอบรมและดูงานที่ต่างประเทศ ในข้อ 2.3 มีดังนี้ คือ

ข้อ 2.3.1 พิจารณาจากผู้ที่สามารถสอบได้คะแนนสูงสุดของแต่ละหลักสูตร จำนวน 5 คน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. พิจารณาคะแนนสูงสุดจากการสอบ Post-test เป็นอันดับแรก เนื่องจากการวัดความรู้ความเข้าใจหลังจากเข้ารับการฝึกอบรม

2. ในกรณีที่คะแนนการสอบ Post-test เท่ากัน ให้พิจารณาจากการให้ความสนใจในการเข้ารับการฝึกอบรมสม่ำเสมอ เป็นอันดับต่อไป

3. ในกรณีที่ 1 และ 2 เท่ากัน ให้พิจารณาจากการทำคะแนนสูงสุดจากการสอบ Pre-test เป็นอันดับต่อไป

ข้อ 2.3.2 พิจารณาจากคณะทำงานฯ โดยให้ศึกษาดูงานได้คนละ 1 หลักสูตร เท่านั้น

ข้อ 2.3.3 พิจารณาจาก ส่วน , ฝ่าย , และ ศสข. ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. หนง. และ อายุงานในการดำรงตำแหน่ง หนง.

2. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานจริง

3. เสนอรายชื่อเป็นสองเท่าของสัดส่วนโดยเรียงลำดับคะแนนพร้อมความเหมาะสม และให้อำนาจหัวหน้าส่วนในการตัดสินใจชี้ขาดคัดเลือกบุคคลที่ได้เสนอไป

3.2 พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลไปดูงาน – ฝึกอบรมหลักสูตร VCS

ประธานฯ ตามหลักเกณฑ์ที่เป็นบรรทัดฐานในการคัดเลือกบุคคลไปศึกษาฝึกอบรมและดูงานที่ต่างประเทศ ขอให้ช่วยพิจารณาคัดเลือกบุคคลในหลักสูตร VCS ต่อไป

มติที่ประชุม พิจารณาจากผู้ที่ยอมรับได้คะแนนสูงสุดของแต่ละหลักสูตร จำนวน 5 คน โดยใช้หลักเกณฑ์

1. พิจารณาคะแนนสูงสุดจากการสอบ Post-test ได้แก่

1.1 นายสามารถ หังสเนตร ศสข. 9 นว.(ได้ 30 คะแนน)

1.2 นายชัยณรงค์ ศิริเจริญวัฒน์ สบส. (ได้ 29 คะแนน)

2. ในกรณีที่คะแนนการสอบ Post-test เท่ากัน (ได้ 28 คะแนน 6 คน) พิจารณาจากความสนใจในการเข้ารับการศึกษาอบรมสม่ำเสมอ ได้แก่

2.1 นายอรรถพร บุญมาศ สทค.

2.2 นายจตุรงค์ สุวรรณโสภณ ศสข. 11 นศ.

2.3 นายพิทยา รัตนพันธ์ ศสข. 12 สข.

พิจารณาจากคณะทำงานฯ ได้แก่

1. นายถวิล เหมศิริ

2. นายวิเชียร เอาทาสกุล

พิจารณาจาก ส่วน , ฝ่าย , และ ศสข. ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. สบส. ได้สัดส่วน 3 ราย เสนอ 6 ราย ได้แก่

1.1 นายประจวบ สาเยี่ยม

1.2 นายพิชิต ชาติวงษา

1.3 นายโสมสิต สง่าเมือง

1.4 นายโกสิน โคมดอกฟ้า

1.5 นางสาวปาริชาติ พิมปาน

1.6 นายสมชาย โป๊ะบุญมา

2. สทค. ได้สัดส่วน 1 ราย เสนอ 2 ราย ได้แก่

2.1 นายวันชัย เขียวชะอ้า

2.2 นายธงชัย ไกรพันธุ์

3. กยส. ได้สัดส่วน 1 ราย ได้แก่

3.1 นายสุรศักดิ์ จันทิ่ง

3.3 การส่งมอบงานงวดที่ 1 และระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล

ประธานฯ เชิญคุณเสนีย์ฯ เจ้าหน้าที่บริษัท ซีเจงรายละเอียด

นายเสนีย์ฯ เรื่องแรกต้องขออภัยกรณีการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบวีดิทัศน์ทางไกลที่ทางบริษัทแจ้งว่าต้องติดตั้งระบบเพิ่มเติม 7 รายการนั้น หลังจากทำงานตรวจสอบแล้วพบว่าเพิ่มเพียง 2 รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 49,893,030. – บาท (สี่สิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันสามสิบบาทถ้วน) ส่วนเรื่องที่สองจะขอปรึกษา คณะทำงานฯ กรณีการส่งมอบงานงวดตามสัญญาในงวดงานที่ 1 เนื่องจากรูปแบบการทำงานของระบบเครือข่าย


โดยรวมของโครงการฯ ระยะที่ 1 และ 2 เป็นแบบ IP Base นั่นคือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอร่วมใช้เครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย จะมีลักษณะการใช้งานบนเครือข่ายเดียวกับของมหาดไทยทั้งหมด เมื่อการทำงานของระบบมีข้อผิดพลาดในหน่วยงานนั้น ๆ จะทำให้มีผลกระทบต่อเครือข่ายของมหาดไทยโดยตรง ซึ่งถ้าทุก ๆ หน่วยงาน มีข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย จะมีผลสะสมรวมรบกวนการทำงานของระบบเครือข่ายโดยรวมของมหาดไทย ดังนั้น ในโครงการฯ ระยะที่ 3 ทางบริษัทจึงเสนอรูปแบบการทำงานของระบบเครือข่ายโดยรวมเป็นแบบ IP VPN นั่นคือ หน่วยงานที่ขอร่วมใช้เครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย จะเสมือนถูกแยกเครือข่ายออกจากกัน เมื่อระบบของหน่วยงานใดมีข้อผิดพลาด จะไม่สามารถรบกวนในเครือข่ายโดยรวมของกระทรวงมหาดไทย แต่จะมีข้อผิดพลาดอยู่ในวงเครือข่ายของหน่วยงานนั้น ๆ เท่านั้น จึงมีผลทำให้เครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยมีความเสถียรและความน่าเชื่อถือมากขึ้น แต่ในการ Configuration อุปกรณ์ให้ทำงานแบบ IP VPN นั้นจะทำได้ต่อเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ดังนั้นในการตรวจรับอุปกรณ์ในงวดงานที่ 1 นั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการตรวจรับโดยการตรวจนับอุปกรณ์ที่ลงครบตามสัญญาหรือไม่ เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคของการทำงานของระบบที่เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงดังที่กล่าวมาแล้ว


นายทองสินฯ ตามระเบียบการตรวจรับพัสดุที่เคยปฏิบัติกันมาและในสัญญาให้ส่งมอบระบบ ซึ่งควรจะทำงานได้ตั้งแต่มีการติดตั้งตามงวดงานที่ 1 ไม่ใช่ต้องรออีก 3 ปี หรือครบทั้ง 3 งวดงานจึงจะใช้งานได้ ควรจะต้องสามารถใช้งานได้ทันทีที่ติดตั้งแล้วเสร็จ โดยหลักการทั่วไปเมื่อมีอุปกรณ์ใหม่เข้ามาทุกคนต้องหวังว่าสามารถใช้งานได้ทันที ผมคิดว่าควรตั้งค่า Configuration อุปกรณ์ให้ทำงานแบบ IP Base ก่อน เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ครบเต็มระบบแล้วจึงจะดำเนินการตั้งค่า Configuration เป็นแบบ IP VPN ต่อไป ซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

มติที่ประชุม กรณีการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบวิดิทัศน์ทางไกลขอให้บริษัทฯ ทำหนังสือส่งให้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนำเรียนประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต่อไป ส่วนกรณีการตรวจรับฯ ตามงวดงานที่ 1 ประธานคณะทำงานฯ จะนำเรียนปรึกษาประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหาแนวทางเป็นมาตรฐานในการตรวจรับโครงการฯ ระยะที่ 3 ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.


ผู้จดยางงานการประชุม
(นายวิเชียร เอาทารสกุล)


ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายกฤษ มั่นทรานนท์)