

รายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ คณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่ประสาน
และควบคุมการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสาร
ของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3
ครั้งที่ 3/2548

วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2548 เวลา 12.10 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 พระนครศรีอยุธยา

ผู้มาประชุม

1. นายชัยฤกษ์ ดิษฐอำนาจ	รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายบริหาร	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
2. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.	กรรมการตรวจรับพัสดุ
3. นายณรงค์ พลละเอียด	ผู้อำนวยการกองคลัง สป.	กรรมการตรวจรับพัสดุ
4. นายนิคม อัมพะวงษ์	หัวหน้าส่วนส่งเสริมและประสานภูมิภาค	กรรมการตรวจรับพัสดุ
5. นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ์	วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 7 วช.	กรรมการตรวจรับพัสดุ
6. นายกฤษ มันทรานนท์	วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 8 วช.	ประธานคณะทำงาน
7. นายถวิล เหมศิริ	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะทำงาน
8. นายธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะทำงาน
9. นายบุญช่วย เหมือนสิน	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะทำงาน
10. นายชัชวาลย์ พุดสงคราม	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะทำงาน
11. นายวิเชียร เอาทาสกุล	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะทำงานและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสุชาติ ดวงทวี	Vice President	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
2. นายเสนีย์ สมมา	Project Manager	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
3. นายนิพนธ์ ใจเย็น	ประสานงานโครงการ	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายวิทยา สิงหาราช	ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์	(อบรม นปส.)
2. นายภาสกร บุญญลักษม์	หัวหน้ากลุ่มงานช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย	(ติตราชการ)
3. นายชาญวิทย์ สุภกิจจานุสรณ์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	(ติตราชการ)
4. นายเจษฎา ธรรมมาลี	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	(ติตราชการ)

เริ่มประชุมเวลา 12.10 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2 / 2548 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2548

เลขที่ ๔ เสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 2 / 2548 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2548

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2 / 2548 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2548

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

การปรับเปลี่ยนวงงานและเงินโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3

ประธาน ๔ เนื่องจากบริษัทสามารถคอมเทค จำกัด ได้มีหนังสือ ที่ SCT(0)108-05/MOI-84L-03 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 เรื่องการปรับเปลี่ยนวงงานและเงินโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3 ตามความต้องการของทางราชการ เพื่อรองรับภารกิจระบบประชุมวิดิทัศน์ทางไกล ขอเชิญผู้แทนบริษัทชี้แจงรายละเอียด

นายสุชาติ ๔ บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ทราบความต้องการของทางราชการ ๔ พันฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต้องการเร่งรัดการติดตั้งระบบประชุมวิดิทัศน์ทางไกลให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2548 จึงขอปรับเปลี่ยนวงงานและเงินโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3 ตามเอกสารที่แนบ โดยขอปรับวงงานที่ 2 เป็น 31 สิงหาคม 2548 โดยปรับย้ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบประชุมวิดิทัศน์ทางไกล ในวงงานที่ 3 มาติดตั้งให้แล้วเสร็จทุกจังหวัด พร้อมขอปรับวงงานที่ 3 เป็น 31 ธันวาคม 2548 และขอค่าเร่งรัดการดำเนินการเพิ่ม 8,100,000.- บาท

นายณรงค์ ๔ การแก้ไขสัญญาสามารถดำเนินการได้ภายในอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนการเพิ่มวงเงิน 8.1 ล้าน นั้นจะต้องขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงจะแก้ไขสัญญาได้

ประธาน ๔ การขอปรับวงงานให้เร็วขึ้น โดยเงินงบประมาณเป็นไปตามแผนเดิม ไม่น่าจะมีปัญหา แต่บริษัทควรพิจารณาปรับวงงานและเงินให้สอดคล้องกัน และดูว่าอุปกรณ์ใดที่ไม่สามารถจัดหาได้ควรมีการปรับลดไปในช่วงตอนเดียวกัน ส่วนงบประมาณที่ขอเพิ่มให้ของบกลางถ้าไม่ทันในปี 2548 ให้ขอเพิ่มในปีงบประมาณ 2549

มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับวงงานและเงินตามที่บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด เสนอ โดยย้ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบประชุมวิดิทัศน์ทางไกลที่เหลือทั้งหมดมาไว้ในวงงานที่ 2 และให้ใช้งบประมาณผูกพันของปีงบประมาณ 2548 และ 2549 ตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณตามโครงการทางด่วนข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 3 สำหรับงบประมาณที่บริษัทฯ ขอเพิ่มเติมจำนวน 8,100,000 บาท มอบหมายให้กองคลัง สป. เป็นผู้ดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

การติดตั้งอุปกรณ์ที่กระทรวงวัฒนธรรมและกรุงเทพมหานคร

นายสุชาติ ฯ ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ 2 หน่วยงาน คือกระทรวงวัฒนธรรม และ กรุงเทพมหานคร จากการสำรวจสถานที่และระยะทางการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง มีระยะทางเพิ่มขึ้น มีความจำเป็นต้องขอค่าติดตั้งเพิ่ม เป็นเงิน 3,085,024 .- บาท


มติที่ประชุม ให้คณะทำงานฯ ทราวยละเอียดเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

เลิกประชุมเวลา 12.45 น.



ผู้จกรายงานการประชุม

(นายวิเชียร เอาทาสกุล)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายกฤษ มั่นทรานนท์)