

## รายงานการประชุม

คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประสานและควบคุมการดำเนินงาน

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3

ครั้งที่ 3/2547

วันที่ 24 กันยายน 2547 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2

### ผู้มาประชุม

1. นายกฤษ มั่นทรานนท์	วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 8 วช.	ประธานคณะกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ์	วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 7 วช.	คณะกรรมการ
3. นายเจษฎา ชรรรมมาลี	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
4. นายถวิล แกมศิริ	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
5. นายธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
6. นายบุญช่วย เหมือนสิน	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
7. นายนายชัชวาลย์ พุดสงคราม	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
8. นายวิเชียร เอหาารสกุล	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการและเลขานุการ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายเสนีย์ สมนมา	Project Manager	บริษัท สามารถคอมพิวเตอร์ จำกัด
2. นายณรงค์เดช พรหมเกิด	วิศวกร	บริษัท สามารถคอมพิวเตอร์ จำกัด
3. นายฉัฐพงศ์ เทพรวุฒิ	วิศวกร	บริษัท สามารถคอมพิวเตอร์ จำกัด
4. นายอภิสิทธิ์ чимตระกูล	วิศวกร	บริษัท สามารถคอมพิวเตอร์ จำกัด
5. นายธีระศักดิ์ มีนิตติ	วิศวกร	บริษัท สามารถคอมพิวเตอร์ จำกัด
6. นายอภิชาติ ตั้งสุรกิจ	วิศวกร	บริษัท สามารถคอมพิวเตอร์ จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 มีมติให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง Intranet อีกทางหนึ่ง โดยให้ทำขออนุญาต ผอ.ศสส.สป. ก่อน และให้นายธีระวุฒิฯ รับผิดชอบจัดทำข้อมูลและนำเสนอทาง Web Page ของศสช.4 นม. โดยคัดลอกรายการตามเอกสาร TOR (Term of Reference) ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

1. กำหนดการรับมอบระบบสื่อสารตามสัญญา
2. รายการรับมอบระบบสื่อสารพร้อมการติดตั้ง ตามงวดงานที่ 1, 2, และ 3
3. รายการสรุปอุปกรณ์สื่อสาร

และ 4. รายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ซึ่งนายธีระวุฒิฯ ได้ทำบันทึกมา ทางคณะกรรมการฯจะได้ดำเนินการขออนุญาต ผอ.ศสส.สป.ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายวิเชียร นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2547 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2547

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2547

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

นายวิเชียร บริษัทฯ ได้ส่งแผนดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3 ตามตารางที่แนบ

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำรายละเอียดในหัวข้อ การทดสอบและเช็คค่าพารามิเตอร์ อุปกรณ์ มาด้วย

2. จัดทำรายละเอียดช่วงเวลาในการดำเนินงาน ข้อที่ 7-34

3. จัดทำ chart แผ่นใหญ่ติดตั้งในห้องทำงานคณะกรรมการฯ ระบุรายละเอียดพื้นที่ดำเนินงานใน ข้อที่ 21, 28 และ 32

4. การดำเนินงาน จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้น ทราบก่อนเสมอ มอบหมายให้เลขานำเสนอ ผอ.ศสส. และ ประธานคณะกรรมการตรวจรับจ้าง ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

บริษัทฯ นำเสนอรายการอุปกรณ์สื่อสารและการปรับปรุงพื้นที่

นายประภาส Presentation ในหัวข้อ อุปกรณ์ Nortel Products ตลอดจนภาพรวมเครือข่าย

นายฉัฐพงษ์ Presentation การปรับปรุงพื้นที่ สปส.ชั้น 4 ศสส.สป. และ ศูนย์ฝึกอบรมฯ


มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.45 น.

.....



ผู้จกรายงานการประชุม  
(นายวิเชียร เอาทารสกุล)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ์)