

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประสานและควบคุมการดำเนินงาน

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3
ครั้งที่ 4/2547

วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2

ผู้มาประชุม

1. นายกฤษ มันทรานนท์	วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 8 วช.	ประธานคณะกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ์	วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 7 วช.	คณะกรรมการ
3. นายเจษฎา ธรรมมาลี	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
4. นายถวิล เหมศิริ	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
5. นายธีระวุฒิ ฤกษ์จวี	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
6. นายบุญช่วย เหมือนสิน	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
7. นายนายชัชวาลย์ พุดสงคราม	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการ
8. นายวิเชียร เอาทาสกุล	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะกรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายเสนีย์ สมนมา	Project Manager	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
2. ร.ท.สมศักดิ์ ชุศรี	ผู้จัดการส่วนฝึกอบรม	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
3. นายอภิสิทธิ์ ชิมตระกูล	วิศวกร	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
4. นายธีระศักดิ์ มีนิตติ	วิศวกร	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ จากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2547 มีมติให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3 ทาง Intranet โดยให้นายธีระวุฒิฯ รับผิดชอบจัดทำข้อมูล วันนี้จึงขอให้ นายธีระวุฒิฯ นำเสนอ Web Page ดังกล่าว

นายธีระวุฒิ ขอนำเสนอ Web Page ดังกล่าว โดยเก็บไว้ที่ Server IP Address 10.4.0.31 พร้อมนี้ จะเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งตามโครงการฯ โดยแยกแต่ละชนิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่สนใจได้อ่านเสริมความรู้ และเมื่อมีการฝึกอบรมจะมีรายชื่อผู้อบรมแต่ละหลักสูตรด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

นายวิเชียร นำเสนอรายงานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ สัปดาห์ที่ 4 และ 5 เพื่อทราบ และจะนำเรียนประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายวิเชียร นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2547 วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2547

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2547

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

นายวิเชียร บริษัท ฯ ได้ส่งกำหนดการฝึกอบรม ตาม โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3 ดังเอกสารที่แนบ

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้บริษัท ฯ ดำเนินการดังนี้

1. เตรียมความพร้อมและรายละเอียดในการจัดประชุม/สัมมนา หลักสูตรระบบทางด่วนข้อมูล สำหรับผู้บริหาร โดย ศสส.สป. รับผิดชอบการเชิญผู้บริหาร

2. ปรับปรุงห้วงเวลาการจัดฝึกอบรมหลักสูตร VCS ไม่ให้ตรงกับการจัดประชุม/สัมมนา หลักสูตรระบบทางด่วนข้อมูลสำหรับผู้บริหาร

นายวิเชียร บริษัท ฯ ได้จัดเตรียมแผนการสำรวจสถานที่ติดตั้งตามโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3 ดังเอกสารที่แนบ

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้บริษัท ฯ ดำเนินการดังนี้

1. ปรับปรุงห้วงเวลาการสำรวจสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร โดยประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ ศสส.สป. ที่กำหนดไว้แล้ว


2. กำหนดสถานที่สำรวจศาลากลางจังหวัด 3 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา , ปทุมธานี , และ นนทบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2547 เพื่อเป็นต้นแบบในการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารตามโครงการต่อไป และในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2547 ประชุมหาข้อสรุปผลการสำรวจดังกล่าว โดยให้บริษัทเสนอแบบแผนผังการติดตั้งอุปกรณ์ด้วย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

นายอภิรักษ์ Presentation ในหัวข้อ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้ากระแสตรง , ระบบป้องกันไฟฟ้ากระชอก และระบบสายดิน

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.45 น.


ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิเชียร เอาทาสกุล)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ์)