

รายงานการประชุม

คณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ประสานงานและควบคุมการดำเนินงาน

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3
ครั้งที่ 7/2547

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2547 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2

ผู้มาประชุม

1. นายกฤษ มั่นทรานนท์	วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 8 วช.	ประธานคณะทำงาน
2. นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ์	วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 7 วช.	คณะทำงาน
3. นายเจษฎา ธรรมมาลี	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะทำงาน
4. นายถวิล เหมศิริ	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะทำงาน
5. นายธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะทำงาน
6. นายบุญช่วย เหมือนสิน	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะทำงาน
7. นายชัชวาลย์ พุดสงคราม	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะทำงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายเสนีย์ สมมา	Project Manager	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
2. นายอนันต์ จันทร์ทรา		บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
3. นายธีระศักดิ์ มินิลดี		บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
4. นายเชิดชัย ศรีโตภา		บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
5. นางสาวนุชจรี ทองศักดิ์		บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายวิเชียร เอาทาสกุล	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะทำงานและเลขานุการ
-------------------------	-----------------------	----------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดยมี นายกฤษ มั่นทรานนท์ เป็นประธาน

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ไม่มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ประธาน ให้คณะทำงานพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 6/2547 วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2547

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- การสำรวจสถานที่ติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร

ประธาน การสำรวจสถานที่ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารให้ใช้แบบแผนผังของ 3 จังหวัดที่สำรวจไว้แล้วเป็นต้นแบบ จังหวัดใดมีสถานที่ไม่เหมาะสมให้ผู้สำรวจปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด และนำข้อมูลมาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อกำหนดแผนผังต่อไป สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ VCS ให้ทำหนังสือจากปลัดกระทรวงฯ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอติดตั้งอุปกรณ์ VCS ในห้องรับรองของผู้ว่าราชการจังหวัด และให้จังหวัดดำเนินการต่อเชื่อมโยงระบบ VCS จากห้องรับรองไปยังห้องประชุมใหญ่

นายเกรียงศักดิ์ การเดินทางไปราชการเพื่อสำรวจสถานที่ติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร ได้ทำหนังสือขออนุญาตไปยังปลัดกระทรวงฯ พร้อมทั้งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขออนุญาตทำการสำรวจและขอติดตั้งอุปกรณ์ VCS หลังจากหนังสือกลับมาแล้ว จะมีหนังสือจาก ผอ.ศสส.สป.แจ้งไปยังหัวหน้าศูนย์เขต ทราบ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่คณะทำงานที่มาจากเขต 1,3 และ 4 ในการขอออกนอกเขตจังหวัด

นายธีระวุฒิฯ ขอนำแผนผังเส้นทางสาย Optical Fiber ที่จะติดตั้งแต่ละจังหวัด ไปให้ศูนย์เขตและสถานีสื่อสารที่เกี่ยวข้องด้วย

นายเกรียงศักดิ์ฯ ให้นำไปชี้แจงได้ แต่ยังไม่ควรจะมีมติให้เพราะว่าหลังจากการติดตั้งสายเคเบิลแล้ว บริษัทฯ จะส่งแผนผังจริงที่แก้ไขแล้วให้ทุกจังหวัดเก็บรักษาไว้

นายเสนีย์ฯ การสำรวจสถานที่ติดตั้ง บริษัทฯ ได้จัดทำกำหนดการ และหัวหน้าทีม แต่ละจังหวัดแล้ว ขอให้คณะทำงานที่จะไปราชการประสานรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้โดยตรง

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้บริษัทฯ จัดเตรียมเอกสาร แผนผังเส้นทางเคเบิลใยแก้ว แผนผังการติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์อื่น แผนผังการเชื่อมโยงอุปกรณ์สื่อสารทุกระบบ ไปชี้แจงกับผู้รับผิดชอบแต่ละจังหวัดด้วย

- การสัมมนาระบบทางด่วนข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยฯ

นายเสนีย์ฯ ขอรายงานความก้าวหน้าการจัดการสัมมนาฯ ขณะนี้ได้รวบรวมความต้องการของผู้เข้าสัมมนาฯ จากเดิมกำหนดผู้เข้าสัมมนาฯ หน่วยงานละ 1 คน ปรากฏว่ามีบางหน่วยงานส่งชื่อ 2 คน ซึ่งทางบริษัทจัดให้ได้ ไม่มีผลกระทบต่อห้องพักเพราะได้จัดห้องพักไว้ให้หน่วยงานละ 1 ห้อง หากหน่วยงานใดส่งชื่อ 2 คนก็จัดให้พักในห้องเดียวกัน


มติที่ประชุม รับทราบ


วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

นางสาวนุชจรีฯ นำเสนออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่าย

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.


(นายเจษฎา ธรรมมาตี)


(นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ์)

บัญชีลงเวลาประชุม

คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ประสานและควบคุมการดำเนินการ

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3

ครั้งที่ 7 / 2547

วันที่ 22 ตุลาคม 2547 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ		หมายเหตุ
			เข้า	ป่วย	
1.	นายกฤษ มั่นทรานนท์	กยส.ศสส.สป.มท.			
2.	นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ์	กยส.ศสส.สป.มท.			
3.	นายเจษฎา ธรรมมาลี	สทค.ศสส.สป.มท.			
4.	นายถวิล เหมศิริ	สทค.ศสส.สป.มท.			
5.	นายธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี	ศสข. 4 นม. ศสส.สป.มท.			
6.	นายบุญช่วย เหมือนสิน	ศสข. 10ย. ศสส.สป.มท.			
7.	นายชัชวาลย์ พุดสงคราม	ศสข. 3 นจ. ศสส.สป.มท.			
8.	นายวิเชียร เอาทาสกุล	กยส.ศสส.สป.มท.			
9.	นายชัชวาลย์ ธรรมมาลี	บ. สามารถคอมเทค.จก.			
10.	นาย อนันต์ อานันท์	บ. สามารถคอมเทค.จก.			
11.	นาย อนันต์ อานันท์	บ. สามารถคอมเทค.จก.			
12.	นาย อนันต์ อานันท์	"			
13.	นาย อนันต์ อานันท์	"			
14.	นส. นพรัตน์ ฤกษ์ฉวี	"			
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					