

## รายงานการประชุม

คณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ประสานงานและควบคุมการดำเนินงาน  
โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3  
ครั้งที่ 9/2547

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2

### ผู้มาประชุม

1. นายกฤษ มั่นทรานนท์	วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 8 วช.	ประธานคณะทำงาน
2. นายเจษฎา ธรรมมาลี	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะทำงาน
3. นายถวิล เหมศิริ	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะทำงาน
4. นายธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะทำงาน
5. นายชัชวาลย์ พุดสงคราม	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะทำงาน
6. นายวิเชียร เอาทาสกุล	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร	คณะทำงานและเลขานุการ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายเสนีย์ สมนมา	Project Manager	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
--------------------	-----------------	---------------------------

### ผู้ไม่มาประชุม

1. นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ์	วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 7 วช.	คณะทำงาน
2. นายบุญช่วย เหมือนสิน	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะทำงาน

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดยมี นายกฤษ มั่นทรานนท์ เป็นประธาน

### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ขอเปิดการประชุม ไม่มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ ขอเข้าสู่วาระที่ 2 เลย  
มติที่ประชุม รับทราบ

### วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ประธาน ให้คณะทำงานพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 8/2547 วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2547  
นายถวิลฯ ขอแก้ไขข้อความหน้า 3 จาก "จังหวัดสระแก้ว" เป็น "จังหวัดตราด"  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

### วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- ผลการสำรวจสถานที่ติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร

ประธาน

ขอเชิญคณะทำงานฯ ชี้แจงผลการสำรวจสถานที่ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารเพิ่มเติม

นายเจษฎาฯ

ผลการสำรวจสถานที่ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารเพิ่มเติมอีก 4 แห่ง โดยยึดตามแบบสำรวจฯเดิม ของเอกสารประกอบสัญญา ได้แก่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ที่ตั้งเครื่องมืออยู่ชั้น 2 ห้องเครือข่าย สำนักงานการจราจรและขนส่ง ตำแหน่งที่สำรวจไว้เดิม ได้ติดตั้งอุปกรณ์ของเครือข่ายของ กทม.แล้ว จึงได้สำรวจใหม่ได้ที่ติดตั้งบริเวณใกล้เคียงกับที่เดิม การเชื่อมระบบสื่อสารข้อมูลไม่มีปัญหาเพราะอุปกรณ์วางบริเวณเดียวกัน การเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ของ กทม.เป็นชุมสาย PANASONIC ขนาดเล็ก

- สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งอยู่บริเวณแยกลาดพร้าว อาคาร Sun Tower A สถานที่ตั้งอุปกรณ์เป็นไปตามรูปแบบเดิม อยู่ในห้องปฏิบัติการเครือข่ายชั้น 25 ส่วนชุมสายเป็นยี่ห้อ SIEMENS ตั้งอยู่ชั้น 26

- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน ตั้งอยู่ที่อาคารกองรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน ถนนเมืองทองธานี ห้องติดตั้งเครื่องมือสื่อสารมีพื้นที่เพียงพอ อยู่ในพื้นที่เดียวกับระบบสารสนเทศของสำนักงาน ชุมสาย PABX อยู่อีกอาคารหนึ่งเป็นยี่ห้อ NEC

- สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ อยู่ในพื้นที่ขององค์การโทรศัพท์ และอาจจะมีการย้ายสำนักงานไปตั้งใกล้ๆกับการสื่อสารฯ ห้องติดตั้งเครื่องมือมีความพร้อมในห้องเดียวกันกับระบบสื่อสารข้อมูลของ ICTติดตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ส่วนชุมสายเป็นชุมสายของอาคาร

- การจัดเตรียมระบบประชุมวิดิทัศน์ทางไกลให้ครอบคลุมทุกจังหวัด(ต่อ)

ประธาน

จากการประชุมครั้งที่ 8/2547 ได้พิจารณาจัดเร่งรัดการติดตั้งระบบ VCS ให้เสร็จสิ้นภายในงวดงานที่ 1 คือวันที่ 13 เมษายน 2548 จึงขอให้คณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณารายการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในงวดที่ 2 และ 3


ที่ประชุม

- ร่วมกันพิจารณารายการอุปกรณ์ในงวดงานที่ 1 คงไว้เช่นเดิมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแก่การตรวจรับในงวดที่ 1 พิจารณาย้ายรายการในงวดที่ 2 และ 3

- ร่วมกันพิจารณาเงินงบประมาณในปี 48 ส่วนที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติม

มอบหมายให้บริษัทฯ จัดทำรายการอุปกรณ์ และแสดงรายละเอียดของค่าใช้จ่าย  
มานำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป

นายเสนีย์ฯ รับทราบ  
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ  
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.



ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นายเจษฎา ธรรมมาลี)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายกฤษ มั่นทอานนท์)