

SAMART COMTECH

SCT (O)184-05/ MOI-84L-03

5 กันยายน 2548

เรื่อง ขอส่งมอบอุปกรณ์เพื่อทำการตรวจรับในงวดที่ 2

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับ

อ้างถึง 1.สัญญาเลขที่ ศสส.12/2547 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2547

2.หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว106 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการอุปกรณ์ที่ส่งมอบ จำนวน 1 ชุด

ตามที่บริษัท สمارตคอมเทค จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารพร้อมการติดตั้ง ตามโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูลระยะที่ 3 กับ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามเอกสารสัญญาที่อ้างถึงนั้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร ตามโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูลระยะที่ 3 ในงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะทำการส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับได้พิจารณาตรวจรับงานดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2548 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอใช้สิทธิในการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 226,186,551.00 บาท (สองร้อยยี่สิบหกล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)ล่วงหน้าก่อนการตรวจรับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2548 และกระทรวงการคลังได้แจ้งให้ส่วนราชการได้ทราบ ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอย่างดีเหมือนเช่นที่ผ่านมา และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายสงวน ตริเจริญวิวัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

ส่วนบริหารงานงานโครงการ

นายเสนีย์ สมมา

โทรศัพท์ 0-2502-6929 โทรสาร 0-2502-6988

SAMART COMTECH CO.,LTD.

99/4 Moo4, Software Park, 32nd Fl.,Changwattana Rd., Klong Gluar, Pak-kred, Nonthaburi 11120

Tel. 0-2502-6000 Fax. 0-2502-6975

9 กันยายน 2548
ส. น. ย. ย.