

แผนการ Migration โครงการเชื่อมโยงเครือข่าย ระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predef	Resource Names	December																										
							22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	MOI - 84L-03 migration plan	56 days	Mon 24/10/05	Sun 18/12/05			[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
2	อยุธยา เขต 1 Pilot Test	21 days	Mon 24/10/05	Sun 13/11/05			[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
17	Migration เขต 12 - เขต 2	25 days	Thu 24/11/05	Sun 18/12/05			[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
18	สงขลา เขต 12	5 days	Thu 24/11/05	Mon 28/11/05			[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
19	สงขลา	2 days	Thu 24/11/05	Fri 25/11/05		ภูวนาท, เอกวิทย์, ปัญญาวัฒน์	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
20	สตูล	2 days	Fri 25/11/05	Mon 28/11/05		ภาณุรังสรรค์	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
21	ยะลา	2 days	Fri 25/11/05	Mon 28/11/05		พยมศักดิ์, จรุง	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
22	นราธิวาส	1 day	Sat 26/11/05	Sat 26/11/05		พยมศักดิ์, จรุง	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
23	ปัตตานี	1 day	Sun 27/11/05	Sun 27/11/05		พยมศักดิ์, จรุง	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
24	นครศรีธรรมราช เขต 11	3 days	Sat 26/11/05	Mon 28/11/05			[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
25	นครศรีธรรมราช	2 days	Sat 26/11/05	Sun 27/11/05		ภาณุรังสรรค์	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
26	กระบี่	1 day	Sun 27/11/05	Sun 27/11/05		ปัญญาวัฒน์, เอกวิทย์	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
27	พัทลุง	2 days	Sat 26/11/05	Mon 28/11/05		ปัญญาวัฒน์	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
28	ตรัง	1 day	Sat 26/11/05	Sat 26/11/05		เอกวิทย์	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
29	สุราษฎร์ธานี เขต 10	2 days	Wed 30/11/05	Thu 1/12/05			[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
30	สุราษฎร์ธานี	2 days	Wed 30/11/05	Thu 1/12/05		พยมศักดิ์, ภูวนาท	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
31	พังงา	2 days	Wed 30/11/05	Thu 1/12/05		ภาณุรังสรรค์	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
32	ภูเก็ต	2 days	Wed 30/11/05	Thu 1/12/05		เอกวิทย์	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
33	ชุมพร	2 days	Wed 30/11/05	Thu 1/12/05		ปัญญาวัฒน์	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
34	ระนอง	2 days	Wed 30/11/05	Thu 1/12/05		จรุง	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
35	นครสวรรค์ เขต 9	5 days	Mon 28/11/05	Fri 2/12/05			[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
36	นครสวรรค์	4 days	Mon 28/11/05	Thu 1/12/05		วิกิจ, ชลวิดิ	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
37	ลพบุรี	2 days	Mon 28/11/05	Tue 29/11/05		ศักดิ์ชัย	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
38	ชัยนาท	1 day	Tue 29/11/05	Tue 29/11/05		ชลวิดิ	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
39	ลพบุรี	1 day	Wed 30/11/05	Wed 30/11/05		ชลวิดิ	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
40	เพชรบูรณ์	1 day	Wed 30/11/05	Wed 30/11/05		ศักดิ์ชัย	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
41	พิจิตร	1 day	Thu 1/12/05	Thu 1/12/05		ชลวิดิ	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
42	กำแพงเพชร	1 day	Fri 2/12/05	Fri 2/12/05		ชลวิดิ	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
43	พิษณุโลก เขต 8	2 days	Sat 3/12/05	Sun 4/12/05			[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
44	พิษณุโลก	2 days	Sat 3/12/05	Sun 4/12/05		ชลวิดิ, วิกิจ, พยมศักดิ์	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
45	สุโขทัย	1 day	Sun 4/12/05	Sun 4/12/05		ภาณุรังสรรค์	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
46	ตาก	1 day	Sun 4/12/05	Sun 4/12/05		ชลวิดิ	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
47	อุตรดิตถ์	1 day	Sun 4/12/05	Sun 4/12/05		เอกวิทย์	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
48	แพร่	1 day	Sun 4/12/05	Sun 4/12/05		ปัญญาวัฒน์	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
49	น่าน	1 day	Sun 4/12/05	Sun 4/12/05		ภูวนาท	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
50	เชียงใหม่ เขต 7	4 days	Mon 5/12/05	Thu 8/12/05			[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
51	เชียงใหม่	2 days	Mon 5/12/05	Tue 6/12/05		พยมศักดิ์, วิกิจ	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
52	แม่ฮ่องสอน	4 days	Mon 5/12/05	Thu 8/12/05		ชลวิดิ	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
53	ลำพูน	1 day	Tue 6/12/05	Tue 6/12/05		ภาณุรังสรรค์	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
54	พะเยา	1 day	Tue 6/12/05	Tue 6/12/05		ภูวนาท	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
55	เชียงใหม่	1 day	Tue 6/12/05	Tue 6/12/05		ปัญญาวัฒน์	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
56	ลำปาง	1 day	Tue 6/12/05	Tue 6/12/05		เอกวิทย์	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
57	ขอนแก่น เขต 6	3 days	Wed 7/12/05	Fri 9/12/05			[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
58	ขอนแก่น	3 days	Wed 7/12/05	Fri 9/12/05		วิกิจ, พยมศักดิ์	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
59	กาฬสินธุ์	1 day	Thu 8/12/05	Thu 8/12/05		ปัญญาวัฒน์	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
60	ชัยภูมิ	1 day	Thu 8/12/05	Thu 8/12/05		ภูวนาท	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										
61	มหาสารคาม	1 day	Fri 9/12/05	Fri 9/12/05		ชลวิดิ	[Gantt bar from Dec 22 to Dec 19]																										

Project: ทางด่วนข้อมูลระยะที่ 3  
Date: Mon 28/11/05

Task Progress Summary External Tasks Deadline   
 Split Milestone Project Summary External Milestone

